

ОШ „ Аца Синадиновић”
Омладинска 28, Предејане
Бр. 378
10.08. 2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 255 ОД 09.06.2020. ГОДИНЕ

Назив наручиоца: ОШ „ Аца Синадиновић., Предејане

Адреса Наручиоца: Омладинска 28, 16222 Предејане

Интернет страница Наручиоца: www.asinadinovic.edu.rs

Врста наручиоца: Образовна установа

Врста предмета: радови– Санација крова на физкултурној сали ОШ „ Аца Синадиновић” Предејане. ОРН: 45000000 – грађевински радови , 45400000 – грађевинско занатски радови, 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови, 45223210 - Радови на челичним конструкцијама, 45262400 - Израда челичне конструкције.

Првобитна уговорена вредност уговора: 2.278.510,00 динара без ПДВ-а, односно 2.734.212,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 2.392.260,00 динара без ПДВ-а, односно 2.870.712,00 динара са ПДВ-ом

Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: Група понуђача ; АД „ Стандард., Лесковац, Булевар Ослобођења 92, МБ: 07367007 , ПИБ: 100524072 и „ Кониинг., доо, Лесковац

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је наконведеног поступка јавне набавке радова ЈН-МВ 01/2020 закључио уговор о извођењу радова бр. 255 дана 09.06.2020 године. Дана 30.07.2020. године извођач радова се обратио Наручиоцу захтевом за утврђивање и признавање непредвиђених радова бр. 362 од 30.07.2020. године из разлога неопходности извођења како би се посао у целости завршио обзиром да је за скидање и демонтажу постојећег крова неопходно монтирати и поставити скелу како би се избегла и већа оштећења на постојећем крову. Извођач радова је доставио понуду за непредвиђене радове бр. 363 од 30.07.2020. године на укупну вредност радова у износу од 113.750,00 динара без ПДВ-а (испод 5%) . На основу захтева и понуде своје мишљење је у писаној форми дао надзорни орган у Мишљењу бр. 364 од 30.07.2020. године у којем је описао неопходност постављања скеле то се сагласио стављањем печата и потписа на наведена документа.

Разматрајући наводе овлашћено лице Наручиоца се сагласило са захтевом и понудом то је у складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама донело Одлуку о измени основног уговора о извођењу предметних радова.

Наручилац је у свему поступио у складу са прописима за измену уговора у току трајања уговора из чл. 115 ЗЈН и чл. 5 уговора бр. 255 од 09.06.2020. године.

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној форми закључити Анекс основног уговора.

У Лесковцу
10.08.2020. године.

Директор,

Данијела Пемих

